

OPTIMISER LA RÉUSSITE ET LE PILOTAGE DE VOS PROJETS : Maîtriser les bases du Mode projet et son outil de gestion de projets FACILITY PROJECT

Fiche formation MPFP2- Formation intensive de 2 jours



Chef de projet : vous avez à piloter des projets et vous souhaitez optimiser les chances de réussite de vos projets ?



Pour se donner le maximum de chance de succès dans l'achèvement de vos projets nous avons conçu un module spécifique intensif sur 2 jours qui reprend les étapes du Mode projet et la maîtrise de son outil de gestion de projets Facility Project.

Opérationnelle, cette formation vous donnera les clés pour maîtriser les fondamentaux de la méthodologie projet : les étapes incontournables, la communication-projet, les risques et écueils à éviter.

Un outil de gestion de projets collaboratif simplifie la planification, le suivi d'un projet et favorise le travail en équipe : des atouts certains dans la gestion et la réussite de vos projets. Aussi au cours de cette formation vous découvrirez également toutes les fonctionnalités de votre nouvel outil de gestion de projet Facility Project. Créez un projet type, votre planification, visualisez l'état d'avancement de vos projets et celui de vos équipes, optimisez vos ressources et votre charge de travail, partagez vos documents, organisez vos réunions, éditez vos rapports de suivi ... Une formation pratique, opérationnelle, avec des exercices et des mises en situation continues sur votre nouvel outil de gestion de projets collaboratif. Objectif : Faire de Facility votre compagnon de travail pour gérer vos projets et vos équipes.

Cette formation vise à vous fournir les principaux outils piloter vos projets et vos équipes avec efficacité jusqu'à la réalisation du projet et l'atteinte de vos objectifs.

Une formation animée par Magali Bonnin, co-fondatrice de P2M consulting et Facility Project, formatrice sur les outils de gestion de projet, la gestion de projet et le rôle du manager et Chef de projet depuis plus de 15 ans.



Contact : Magali Bonnin
contact@p2mconsulting.fr
06.84.75.25.83

Nos points forts :

- ✓ Des formations complètes et opérationnelles.
- ✓ Des formateurs qualifiés issus du monde professionnel.
- ✓ Des contenus adaptés à votre profil et à votre environnement.



99% de stagiaires satisfaits
100% recommandent cette formation*

**source : enquête issue de 500 stagiaires formés sur le Mode
Projet*



Organisme de formation enregistré sous le N° 54170183717 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) identifié au répertoire Datadock et certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Action de Formation »

Fiche Formation MPFP



OPTIMISER LA RÉUSSITE ET LE PILOTAGE DE VOS PROJETS : MAITRISER LES BASES DU MODE PROJET ET SON OUTIL DE GESTION DE PROJET FACILITY PROJECT

Durée : Formation de 2 jours (14 heures)

Lieu : en Inter, en Intra au sein de votre établissement et/ ou à distance Date / délai d'accès : sous 3 mois selon disponibilité du client

Public visé :



- Chefs de Projet désirant acquérir une méthode Projet
- Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis

Introduction : Présentation – tour de table / Attentes et objectifs de la formation

Objectifs opérationnels :



- Savoir piloter un projet étape par étape
- Maîtriser les fonctionnalités de son outil de gestion de projet

Modalités pédagogiques :



- Alternance de support théorique (PowerPoint) et d'exercices opérationnels
- Exercices de mises en situation pratiques en continu
- Questionnaires d'auto-évaluation

Méthode pédagogique :



- Un temps de préparation est prévu avec le client en amont des formations afin d'adapter totalement la formation au contexte et besoins du client.
- Un questionnement est fait auprès de chaque stagiaire sur son niveau de connaissance et ses attentes, avant le début de la formation
- Un support de formation en pdf est remis à chaque participant

Modalités d'évaluation :



- Feuille d'émargement signées par les stagiaires et par le formateur par demi-journées.
- Certificat de réalisation remis en fin de formation
- Evaluation formative tout au long de la formation + Questionnaire d'évaluation des acquis en fin de formation
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Equipement :



- salle de formation aux normes ERP, connexion internet, ordinateur pour chaque stagiaire, écran projecteur, paperboard (si Intra ou Visio fourni par le client)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :



- P2M Consulting peut proposer des aménagements organisationnels et pédagogiques pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.

Tarifs :



- Intra : 1800€ HT par jour pour un groupe de 8 stagiaires maximum
- Inter : 460€ HT de frais de formation + 30€ de forfait repas par jour et par stagiaire

Jours

à

2

La méthodologie projet

- Les fondamentaux du fonctionnement en Mode projet : principaux concepts, conditions de réussites, risques...

- Les Etapes du Projet :

✓ La phase préparatoire : initialisation et cadrage – Expression des besoins – Définition des objectifs et des étapes – Analyse des risques – Documents de cadrage – Planification et lancement du projet

✓ La phase opérationnelle de réalisation – Pilotage et animation – Equipe projet et parties prenantes / Animation du projet, les réunions de projet / Pilotage et Suivi du projet

✓ La Clôture et le retour d'expériences

- Test d'autoévaluation

Planification d'un projet dans Facility Project

- Travailler avec son outil de gestion de projet pour piloter son projet : paramétrage, création de projet, constitution des équipes, planification, tableaux de bord...
- Utiliser les fonctionnalités de planification et de pilotage

Conclusion : Questions/ réponses / Evaluation des acquis / Evaluation de la satisfaction des stagiaires

Le contenu de la formation peut être adapté et modulé en fonction des besoins et demandes spécifiques des apprenants dans le respect des objectifs de formation visés.